

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA PHONG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43 /NQ - HĐND

Hòa Phong, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện Công trình
Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA PHONG
KHÓA XIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND: số 61/NQ - HĐND ngày 24 /11/2020 của HĐND xã Hòa Phong về chủ trương đầu tư Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam; số 30/NQ - HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã Hòa Phong về điều chỉnh thời gian Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam;

Theo đề nghị của UBND xã tại tờ trình số 145/ TTr-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Hòa Phong Về việc điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện Công trình Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND xã;

HĐND xã Hòa Phong thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam, với các nội dung như sau:

1.Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam;

Nội dung	Theo các Nghị Quyết: số 61/NQ-HĐND ngày 24/ 11/2020; số 30/NQ - HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã Hòa Phong	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện	2022	2023
Nguồn vốn	Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện bổ sung cho UBND xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

2. Lý do điều chỉnh:

* Điều chỉnh nguồn vốn:

Trên cơ sở Công văn số 609/UBND-TCKH, ngày 29/4/2021 của UBND huyện Tây Hòa về việc dừng phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên (HĐND cấp xã không được quyết định chủ trương đầu tư và chủ tịch UBND cấp xã không được quyết định đầu tư đối với các công trình sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất), vì vậy UBND xã xin điều chỉnh nguồn vốn đầu tư thực hiện của dự án.

*Điều chỉnh thời gian:

Hiện nay, công trình đã thực hiện các bước thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, được UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất số 176/TB-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng Trường Tiểu học Hòa Phong, điểm trường Mỹ Thạnh Nam; Báo cáo kết quả thẩm định số 611/BC-STNMT ngày 24/10/2022 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh về phương án bồi thường hỗ trợ để thực hiện công trình.

UBND xã đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa hoàn thành thủ tục hồ sơ trình Sở Tài nguyên môi trường, UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất của công trình.

Đến nay thời gian công trình đã hết, để chuẩn bị các bước tiếp theo phải điều chỉnh thời gian thực hiện công trình.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị Quyết số 61/NQ-HĐND ngày 24/11/2020; số 30/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã Hòa Phong.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm: Tổ chức triển khai hoàn thành các bước thủ tục đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan, đảm bảo công trình hoàn thành về thời gian, chất lượng đạt hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. UBND xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, Các ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND xã Hòa Phong khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21/12/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND xã thông qua. /.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- UBND xã, Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND xã (t/h);
- UBMTTQVN xã, Các Hội đoàn thể xã; (t/h);
- Lưu: TT.HĐND xã.

**CHỦ TỊCH**
Nguyễn Thanh Long