

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA PHONG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49 /NQ - HĐND

Hòa Phong, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tuyến Mương Gò Đình dài khoảng 308m

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA PHONG
KHÓA XIII, KỶ HỌP LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ - HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã Hòa Phong về chủ trương đầu tư Công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tuyến Mương Gò Đình dài khoảng 308m;

Theo đề nghị của UBND xã tại tờ trình số 151/ TTr-UBND, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Hòa Phong Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tuyến Mương Gò Đình dài khoảng 308m; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND xã;

HĐND xã Hòa Phong thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tuyến Mương Gò Đình dài khoảng 308m, với các nội dung như sau:

1.Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tuyến Mương Gò Đình dài khoảng 308m

Nội dung	Theo Nghị Quyết số 29 /NQ- HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã Hòa Phong	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện	2022	2023

2. Lý do điều chỉnh:

Năm 2022, sau khi UBND xã tổ chức lễ đón nhận NTM nâng cao ngày 18/3/2022, UBND xã tiếp tục tập trung thực hiện giữ vững và nâng cao về các tiêu chí nông thôn mới. Nguồn vốn theo Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND ngày 28/12/2021: Vốn ngân sách xã, vốn HTX NN KD DV Hòa Phong và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các nguồn vốn này trong năm 2022 chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế vốn đầu tư để triển khai thực hiện, vì vậy chưa đầu tư xây dựng công trình. Đến nay thời gian công trình đã hết nên để tiếp tục thực hiện phải điều chỉnh thời gian công trình.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm: Tổ chức triển khai hoàn thành các bước thủ tục đầu tư công trình theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan, đảm bảo công trình hoàn thành về thời gian, chất lượng đạt hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. UBND xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Thường trực HĐND, Các ban của HĐND và các đại biểu HĐND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND xã Hòa Phong khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21/12/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND xã thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- UBND xã, Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND xã (t/h);
- UBMTTQVN xã, Các Hội đoàn thể xã; (t/h);
- Lưu: TT.HĐND xã.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Long